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La cuestión es. . .

¿Cuánto dinero cuesta
desarrollar un software?
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¿Cómo mediamos el esfuerzo en el pasado? (I)

En un entorno “tradicional”,
preguntaŕıamos a la dirección.

Ellos (en teoŕıa) lo saben!
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¿Cómo mediamos el esfuerzo en el pasado? (y II)

¿Pero qué hay de los proyectos
Free/Open Source Software?
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Primera (probablemente mala) idea

Podŕıamos rastrear y sumar las
contribuciones de los

desarrolladores en todos los
repositorios

Carlos Cervigón, Gregorio Robles Estimación de Esfuerzo de Desarrollo en proyectos FOSS



Proyecto Fin de Carrera

Nuestro enfoque (I)

Usando una conveniente
caracterización de los

desarrolladores podŕıamos
obtener un buen (y simple)

modelo de estimación de
esfuerzo
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Nuestro enfoque (II): Primeros pasos
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Nuestro enfoque (y III): Evolución
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Método final: Dividir los desarrolladores en dos grupos

Desarrolladores
Full-time y non-full-time
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Porqué?

Las contribuciones en proyectos FOSS son muy sesgadas

Si identificamos a los que más contribuyen y les asignamos
correctamente su esfuerzo, conseguiremos una buena
estimación
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El Modelo

1 Definimos un peŕıodo de tiempo T

2 Cualquier desarrollador con más commits que un threshold t
en el peŕıodo T será considerado full-time:

Esfuerzo (en personas-mes) =


T si es full-time
T ∗ x/t en otro caso,

x = commits en T
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Un ejemplo

1 Un proyecto con 3 desarrolladores

2 El número de commits realizado por cada uno en los últimos 3
meses son 100, 10 y 3

3 Ahora asumimos un peŕıodo T = 3 meses y un threshold t =
30 commits

4 El esfuerzo empleado en el proyecto en los últimos 3 meses es
3 * (1 + 1/3 + 3/30)
= 3 * 1.433 = 4.3 personas-mes
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Caso de estudio: OpenStack

Conocemos el proyecto muy bien y además conocemos gente en él.
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¿Qué estamos buscando?

¿Cuál es el mejor valor para el peŕıodo de

tiempo T?

¿Cuál es el mejor valor para el threshold t?
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Enfoque Näıve

T = 1 release = 6 meses

t = 1 commit

(usado por la comunidad de OpenStack como estimación
näıve)
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¿Cómo hemos procedido?

Obtenemos los datos de su repositorio git

Buscamos el peŕıodo T: 6 meses (siguiendo la periodicidad de
las release de OpenStack)

Buscamos el threshold t: Preguntamos a los desarrolladores
(activos) sobre su esfuerzo en una encuesta: ¿éres full-time en
OpenStack?

Más de 100 respuestas obtenidas! (> 10% de los
desarrolladores activos de OpenStack, muestra
estad́ısticamente representativa de la población completa)
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Indicadores: precision, recall,. . .
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Curiosamente...

Para nuestro propósito de
estudio, falsos positivos y falsos

negativos se compensan!
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Falsos positivos y falsos negativos se compensan!
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Falsos positivos y falsos negativos se compensan!
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Resultados (I)

Esfuerzo total en el proyecto:
8,655 personas-mes

(näıve: 17,400 personas-mes)

Para t = 12 commits en T = 6 meses
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Resultados (II)

Esfuerzo en la última release:
2,634 personas-mes

(näıve: 5,916 personas-mes)

440 personas-mes cada mes

˜250 desarrolladores profesionales trabajan
en OpenStack pagados por empresas

Para t = 12 commits en T = 6 meses

Carlos Cervigón, Gregorio Robles Estimación de Esfuerzo de Desarrollo en proyectos FOSS



Proyecto Fin de Carrera

Resultados (y III)

Esfuerzo total en el proyecto
(empleando d́ıas activos):
6,726 personas-mes

Desarrolladores profesionales detectados
últimos 6 meses:

260, 271, 273, 266, 240, 215
Media: 254 desarrolladores profesionales

Para t = 2 d́ıas activos en T = 1 mes
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Conclusiones

Dado un repositorio, proporcionamos una v́ıa simple
de estimación de esfuerzo de desarrollo realizado

Dos parámetros tienen que ser determinados:
peŕıodo de tiempo T y threshold t

Un valor de t = 12 commits en T = 6 meses,
o t = 2 d́ıas activos en T = 1 mes

han sido obtenidos como lo mejor para OpenStack
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Avance del trabajo actual

Mejor valor de threshold t para los siguientes proyectos

Ceph: 24 commits cada 6 meses
24 de 135 (17.78%) desarrolladores respondieron

Linux: 17 commits cada 6 meses
652 de 3,187 (20.46%) desarrolladores respondieron

MediaWiki: 29 commits cada 6 meses
94 de 449 (20.94%) desarrolladores respondieron

WebKit: 17-25 commits cada 6 meses
85 de 661 (12.86%) desarrolladores respondieron

Moodle: 14 commits cada 6 meses
42 de 152 (27.63%) desarrolladores respondieron
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Trabajo Futuro

Mecanismo de obtención de T y t óptimos

Obtención de margenes de error

¿¿¿Commits o D́ıas activos???

Comparar resultados con métodos

tradicionales
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